	Megbízott / szállító logója
	Projekt struktúraterv

Űrlap 1/2
	Megbízó / ügyfél logója

	Projektvezető: Hegyi Barbara
	Projekt struktúraterv

Project break down structure
	Projekt sorszáma

	Projekt: a Palóc Sör marketing tervének elkészítése

RP0 – Megvalósíthatósági vizsgálat (05. 07. – 05. 10.) 

A Megbízott felméri a piacot, elemzi a piaci szereplőket, elkészíti a gazdaságossági vizsgálatot.

MCS1 – Projektelemzés, tervezés

MF0 Projektdöntés (05. 11.)
RP1 – A projektterv elkészítése (05. 15. – 06. 08.) 

A projektterv elkészítése során a Megbízott elvégzi a piackutatást és a termékanalízist, elkészíti a marketing- és költségtervet, majd elkészíti a reklám és médiatervezést (arculattervezés, rádiós hirdetések, internetes hirdetések, nyomtatott sajtó megjelenések, szórólapok, ALDI bevezetés és vásárok, fesztiválok kiválasztása).
MCS1 – Piackutatás és termék analízis

MCS2 – Marketing és költségterv

MCS3 – Reklám, médiatervezés

MF1 Tervek elfogadása (06. 11.)
RP2 – A projekt megvalósítása (06. 11. – 09. 02.)
A projektterv elfogadása után a Megbízott végrehajtja a tervben foglaltakat.
MCS1 – Média és helyszín foglalás

MCS2 – Kampány


F1 – Kóstolók


F2 – Fesztiválok


F3 – Média megjelenések

MF2 Kampányzárás (09. 02.)

RP3 – Projektzáró értékelés (09. 03. – 09. 11.)
MCS1 – Értékelések, összefoglalók

MF3 Projektzárás (09. 11.)
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	Dátum:
	Oldalak száma:

	Megbízott / szállító logója
	Projekt struktúraterv

Űrlap 2/2
	Megbízó / ügyfél logója

	Projektvezető: Hegyi Barbara
	Projekt struktúraterv

Project break down structure
	Projekt sorszáma

	Részprojekt / Munkacsomag /Tevékenység leírás
Általános

Részprojekt száma

RP0
Részprojek jelölése

Megvalósíthatósági vizsgálat 

Felelős

Előfeltételek

nincs
Leírás

Részprojekt

A Megbízott felméri a piacot, elemzi a piaci szereplőket, elkészíti a gazdaságossági vizsgálatot.

Elvárt eredmény

Időtervezés

Kezdődátum

2012. 05. 07.
Befejezési dátum

2012. 05. 14.
Költségtervezés

Személyi költségek

Anyagköltségek

Egyéb költségek

1 000 000 Ft
Összesen

1 000 000 Ft
Általános

Munkacsomag száma

MCS1/RP0
Munkacsomag jelölése

Projektelemzés, tervezés
Felelős

Előfeltételek

nincs
Leírás

Munkacsomag

A Megbízott felméri a piacot, elemzi a piaci szereplőket, elkészíti a gazdaságossági vizsgálatot.
Elvárt eredmény

Időtervezés

Kezdődátum

2012. 05. 07.
Befejezési dátum

2012. 05. 10.
Költségtervezés

Személyi költségek

Anyagköltségek

Egyéb költségek

1 000 000 Ft
Összesen

1 000 000 Ft
Általános

Részprojek száma

RP1
Részprojekt jelölése

A projektterv elkészítése 

Felelős

Előfeltételek

RP0
Leírás

Részprojekt

A projektterv elkészítése során a Megbízott elvégzi a piackutatást és a termékanalízist, elkészíti a marketing- és költségtervet, majd elkészíti a reklám és médiatervezést (arculattervezés, rádiós hirdetések, internetes hirdetések, nyomtatott sajtó megjelenések, szórólapok, ALDI bevezetés és vásárok, fesztiválok kiválasztása).
Elvárt eredmény

Időtervezés

Kezdődátum

2012. 05. 15.
Befejezési dátum

2012. 06. 08.
Költségtervezés

Személyi költségek

Anyagköltségek

Egyéb költségek

6 000 000 Ft
Összesen

6 000 000 Ft
Általános

Munkacsomag száma

MCS1/RP1
Munkacsomag jelölése

Piackutatás és termék analízis
Felelős

Előfeltételek

RP0
Leírás

Munkacsomag

A Megbízott felméri a piacot, elemzi a piaci szereplőket és a termékeket.
Elvárt eredmény

Időtervezés

Kezdődátum

2012. 05. 15.
Befejezési dátum

2012. 05. 25.
Általános

Munkacsomag száma

MCS2/RP1
Munkacsomag jelölése

Marketing és költségterv
Felelős

Előfeltételek

MCS1/RP1
Leírás

Munkacsomag

A Megbízott elkészíti a termék piacra juttatásának marketing és költségtervét.
Elvárt eredmény

Időtervezés

Kezdődátum

2012. 05. 21.
Befejezési dátum

2012. 06. 01.
Általános

Munkacsomag száma

MCS3/RP1
Munkacsomag jelölése

Reklám és médiatervezés
Felelős

Előfeltételek

MCS2/RP1
Leírás

Munkacsomag

A Megbízott elkészíti a termék piacra juttatásának reklám és médiatervét.
Elvárt eredmény

Időtervezés

Kezdődátum

2012. 05. 28.
Befejezési dátum

2012. 06. 08.
Általános

Részprojekt száma

RP2
Részprojekt jelölése

A projekt megvalósítása

Felelős

Előfeltételek

RP1
Leírás

Részprojekt

A projektterv elfogadása után a Megbízott végrehajtja a tervben foglaltakat.
Elvárt eredmény

Időtervezés

Kezdődátum

2012. 06. 11.
Befejezési dátum

2012. 09. 02.
Költségtervezés

Személyi költségek

Anyagköltségek

Egyéb költségek

31 975 000 Ft
Összesen

31 975 000 Ft
Általános

Munkacsomag száma

MCS1/RP2
Munkacsomag jelölése

Média és helyszín foglalás
Felelős

Előfeltételek

RP1
Leírás

Munkacsomag

A Megbízott lefoglalja a kiválasztott hirdetési felületeket és a helyszíneket.
Elvárt eredmény

Időtervezés

Kezdődátum

2012. 06. 11.
Befejezési dátum

2012. 06. 29.
Általános

Munkacsomag száma

MCS2/RP2
Munkacsomag jelölése

Kampány
Felelős

Előfeltételek

MCS1/RP2
Leírás

Munkacsomag

A kampány végrehajtása.
Elvárt eredmény

Időtervezés

Kezdődátum

2012. 07. 01.
Befejezési dátum

2012. 09. 02.
Általános

Folyamat száma

F1/MCS2/RP2
Folyamat jelölése

Kóstolók
Felelős

Előfeltételek

MCS1/RP2
Leírás

Folyamat
A kóstolók végrehajtása.
Elvárt eredmény

Időtervezés

Kezdődátum

2012. 07. 06.
Befejezési dátum

2012. 07. 29.
Költségtervezés

Személyi költségek

Anyagköltségek

Egyéb költségek

2 160 000 Ft
Összesen

2 160 000 Ft
Általános

Folyamat száma

F2/MCS2/RP2
Folyamat jelölése

Fesztiválok
Felelős

Előfeltételek

MCS1/RP2
Leírás

Folyamat
Fesztivál megjelenések a tervek szerint.
Elvárt eredmény

Időtervezés

Kezdődátum

2012. 07. 04.
Befejezési dátum

2012. 09. 02.
Költségtervezés

Személyi költségek

Anyagköltségek

Egyéb költségek

4 865 000 Ft
Összesen

4 865 000 Ft
Általános

Folyamat száma

F3/MCS2/RP2
Folyamat jelölése

Média megjelenések
Felelős

Előfeltételek

MCS1/RP2
Leírás

Folyamat
Média megjelenések a tervek szerint.
Elvárt eredmény

Időtervezés

Kezdődátum

2012. 07. 01.
Befejezési dátum

2012. 09. 02.
Költségtervezés

Személyi költségek

Anyagköltségek

Egyéb költségek

17 670 000 Ft
Összesen

17 670 000 Ft
Általános

Részprojekt száma

RP3
Részprojekt jelölése

Projektzáró értékelés
Felelős

Előfeltételek

RP2
Leírás

Részprojekt

Projektzáró értékelés, prezentációk, dokumentumok , értékelések átadása, eredmények kiértékelése
Elvárt eredmény

Időtervezés

Kezdődátum

2012. 09. 03.
Befejezési dátum

2012. 09. 11.
Költségtervezés

Személyi költségek

Anyagköltségek

Egyéb költségek

1 000 000 Ft
Összesen

1 000 000 Ft
Általános

Munkacsomag száma

MCS1/RP3
Munkacsomag jelölése

Értékelések, összefoglalók
Felelős

Előfeltételek

RP2
Leírás

Munkacsomag

Prezentációk, dokumentumok és értékelések átadása, eredmények kiértékelése
Elvárt eredmény

Időtervezés

Kezdődátum

2012. 09. 03.
Befejezési dátum

2012. 09. 07.
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A Palóc Sör marketing tervének elkészítése


RP0 - Megvalósíthatósági vizsgálat


RP1 – A projektterv elkészítése


RP2 – A projekt megvalósítása


RP3 - Projektzáró értékelés


MCS1 - Projektelemzés, tervezés


MCS1 - Piackutatás és termék analízis


MCS2 – Marketing és költségterv


MCS3 - Reklám és médiatervezés


MCS1 - Média és helyszín foglalás


MCS2 - Kampány


MCS1 - Értékelések, összefoglalók


F1 - Kóstolók


F2 - Fesztiválok


F3 - Médiamegjelenések



