PROJEKT STRUKTÚRATERV

A projekt:
Palóc projekt – a Palóc Sör marketing tervének elkészítése

RP1 – A projektelemzés elkészítése, adatgyűjtés, piaci elemzés

A megbízási szerződés aláírása után a Megbízott feladata a piac teljeskörű felmérése, a piaci szereplők elemzése, a gazdaságossági vizsgálat elkészítése.

MCS1 – Projektleírás, célelemzés, környezet- és kockázatelemzés

MCS2 – Gazdaságossági vizsgálat
MCS3 - Szerződés- és megbízáselemzés
RP2 – A projektterv elkészítése
A teljeskörű projekttervben a Megbízott kiválasztja a megjelenési lehetőségeket a nyomtatott és elektronikus sajtóban, valamint kiválasztja a Megbízónak megfelelő vásárokat, fesztiválokat, ahol a Megbízó saját standdal jelenik meg. A vásárok, fesztiválok kiválasztásánál a nagy tömegeket vonzó, elsősorban gasztronómiai fesztiválokat részesíti előnyben. Elkészíti a projekt költség- és időtervét.
MCS1 – A nyomtatott sajtó megjelenések kiválasztása
MCS2 – Az elektronikus sajtómegjelenések kiválasztása

MCS3 – A fesztiválok, vásárok kiválasztása

(MCS… – A rádiós megjelenések tervezése)
MCS4 – Mérföldkőtervezés, projektstruktúra terv elkészítése

MCS5 – Részletes időterv elkészítése

MCS6 – Részletes emberi erőforrás terv elkészítése

MCS7 – Részletes költségterv elkészítése

RP3 – A projekt megvalósítása
A projektterv elfogadása után a Megbízott végrehajtja a tervben foglaltakat.
MCS1 – A projekt nyomon követése
MCS2 – Változások, projekt mérföldkövek követése

MCS3 – Projektzárás (prezentáció, átadás-átvétel, projekt zárójelentés, projekt domukentáció elkészítése)[image: image1.jpg]1. Paldc projekt — a Paloc Sor marketing tervének
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