	Megbízott / szállító logója
	Projekt ráfordítás elemzés
Űrlap
	Megbízó / ügyfél logója

	Projektvezető
	Projekt ráfordítás elemzés
Estimation of effort
	Projekt sorszáma

	· Munkacsomagok felosztása tevékenységekre
· Minden tevékenység ráfordításának becslése munkanapokban 

· A szükséges időtartam kiszámítása az egyes folyamatokra

Időtartam = Becsült ráfordítás (munkanap)/ Végrehajtók száma (fő)

Munkacsomag száma

Munkacsomag jelölése

Felelős

Ssz.

Tevékenység leírása

Végrehajtók száma

Becsült ráfordítás 

Időtartam

1
RP0– Megvalósíthatósági vizsgálat/

MCS1 – Projektelemzés, tervezés
2
10
5
2
RP1 – A projektterv elkészítése / MCS1 – Piackutatás és termék analízis

2
20
1
3
RP1 – A projektterv elkészítése / MCS2 – Marketing és költségterv

2
20
1
4
RP1 – A projektterv elkészítése / MCS3 – Reklám, médiatervezés

2
20
1
5
RP1 – A projektterv elkészítése / MF1 Tervek elfogadása

6
RP2 – A projekt megvalósítása / MCS1 – Média és helyszín foglalás

4
20
5
7
RP2 – A projekt megvalósítása / MCS2 – Kampány/ F1 – Kóstolók

6
33
5,5
8
RP2 – A projekt megvalósítása / MCS2 – Kampány F2 – Fesztiválok, 

7
35
5
9
RP2 – A projekt megvalósítása / MCS2 – Kampány F3 – Média megjelenések
7
42
6
10
RP2 – A projekt megvalósítása / MF2 Kampányzárás megjelenések
2
4
2
11
RP3 – Projektzáró értékelés/ MCS1 – Értékelések, összefoglalók
4
10
2,5
12
RP3 – Projektzáró értékelés/ MF3 Projektzárás
2
2
1
Összes ráfordítás: 216 nap
Teljes időtartam
· A ráfordításokat a projekt struktúratervnek megfelelően összegezzük.

· Az időtartamokat nem összegezzük. A teljes időtartam a végrehajtás és időtervezésből adódik. 
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